
Diario di lavoro

Luogo	Scuola Arti e Mestieri Trevano, Lugano-Porza
Data	06.09.2019

Lavori svolti

Durante la giornata odierna ho aggiunto la maggior parte delle attività che mancavano nel Gantt preventivo della scorsa lezione, aggiungendo principalmente le attività di design delle classi e dell'implementazione delle stesse.

Il Gantt preventivo risulta ora strutturato così:



Durante un colloquio con il formatore ho capito meglio la struttura del sito che andrò a creare e in quali errori non devo incorrere. Oltre al sito mi sono stati elencati i differenti i DSA (Disturbi specifici dell'apprendimento) quali: Discalculo, Disgrafico, Dislessico, Disortografico e Ipovedente.

Il formatore ha fornito diversi tipi di Use Case da usare per prendere ispirazione per fare quello del proprio progetto.

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

In linea con la pianificazione

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

- Cominciare la redazione della parte di analisi di dominio della documentazione di progetto
- Cominciare la redazione della parte di analisi dei requisiti
- Cominciare la stesura del capitolo degli Use Case e analisi dei mezzi