
# Diario di lavoro

Luogo	Scuola Arti e Mestieri Trevano, Lugano-Porza
Data	05.09.2019

#### Lavori svolti

Durante la giornata odierna ho cominciato la stesura del gantt preventivo del progetto dove ho cominciato a mettere le attività principali del progetto. Appena avrò ricevuto più dettagli sul progetto dal formatore potrò aggiungere attività specifiche al Gantt.

Attualmente il Gantt preventivo risulta strutturato così:



Durante questa lezione ho cominciato a preparare la macchina in attesa dell'arrivo della parte di implementazione e ho cominciato il file di documentazione del progetto.

#### Problemi riscontrati e soluzioni adottate

\_

## Punto della situazione rispetto alla pianificazione

In linea con la pianificazione

### Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

- Terminare la realizzazione del Gantt Preventivo
- Cominciare la redazione della parte di analisi di dominio della documentazione di progetto
- Cominciare la redazione della parte di analisi dei requisiti